6.4 Cronoprogramma di progetto

Campire una o più celle di riferimento per ciascuna attività.
Descrivere le attività, quali, a scopo indicativo e non esaustivo: attività propedeutiche all'esecuzione dell'appalto (ulteriori indagini, acquisizione pareri, progettazione esecutiva, validazione progetto, ecc.); attività relative all'esecuzione del contratto (procedura di evidenza pubblica per la selezione dell'operatore economico, direzione dei lavori o dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza, ecc.); attività finali di verifica e collaudo del progetto.

Detrizione attività	ANNO[1] (2022)												ANNO[1] (2023)											
	trimestre												trimestre											
	I			II			III			IV			I			II			III			IV		
Attività 1 Approvazione contratto di appalto					x																			
Attività 2 Avvenuta consegna lavori						x																		
Attività 3 Esecuzione lavori							x	x	x	x	x	x	x	x	x									
Attività 4 Presentazione stato finale lavori															x									
Attività 5 Collaudo lavori																x								

Note: 1 – annualità di riferimento 2022/2023