COMUNE DI BELFORTE DEL CHIENTI
Provincia di Macerata

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

N. 113 del Reg. Data 09-12-2015 Reg. Generale N. 334

Oggetto: LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE CHE OSPITA LA SCUOLA PRIMARIA - LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.

L'anno duemilaquindici, il giorno nove del mese di dicembre, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

Il Sottoscritto DOTT.SSA LUCILLA SECONDARI

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICONOSCIUTA, ai sensi dell'art. 107, comma 2 e 3 lettera d) ed e) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la propria competenza all'assunzione di impegni di spesa, all'emissione di atti di amministrazione e di gestione del personale;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità ;
VISTO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 05 del 22/01/2015, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la quale è stato approvato il documento preliminare all'avvio della progettazione dei *"lavori di ampliamento dell'edificio di proprietà comunale che ospita la scuola primaria"* redatto, ai sensi della lettera *"c"*, comma 1, dell'art. 10 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., dal geom. Mauro Paglialunga, Responsabile del Servizio Patrimonio di questo Ente, dell'importo complessivo di €.170.000,00 di cui €. 130.000,00 per lavori ed €. 40.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 19/02/2015, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei *"lavori di ampliamento dell'edificio di proprietà comunale che ospita la scuola primaria"*, redatto dal geom. Mauro Paglialunga, Responsabile del Servizio Patrimonio, dell'importo complessivo di €. 180.000,00 distinto come segue:

a. lavori a base d'asta

- movimento terra, demolizioni, etc. €. 9.681,63
- opere in c.a., ferro e murature €. 65.656,93
- finiture, opere lattoniere, etc. €. 46.227,47
- infissi interni e esterni €. 10.675,81
- impianti: idrico, termico, etc. €. 6.830,80

sommano €. 139.072,64
di cui €. 3.842,21 per oneri per la sicurezza

b. somme a disposizione dell'Amm.ne:

1. I.V.A. sui lavori al 10% €. 13.907,26
2. Spese tecniche €. 13.000,00
3. Spese geologiche €. 4.000,00
4. Impianto elettrico e termico €. 8.000,00
5. Lavori su fattura (I.V.A. compresa) €. 2.020,08

sommano €. 40.927,36

TOTALE GENERALE €. 180.000,00

RICHIAMATE le determinazioni del Responsabile del Servizio Patrimonio, geom. Mauro Paglialunga:

- ✓ n. 16 del 19/02/2015 con la quale è stato conferito all'ing. Katiuscia Catalini, professionista esterno all'Amministrazione, l'incarico per:
  - *verifica sismica dell'edificio esistente;*
  - *calcoli esecutivi delle strutture portanti in c.a. dell'ampliamento della scuola primaria*;
  - *sicurezza e coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione (D.Lgs. 81/2008);*
- ✓ n. 17 del 19/02/2015 con la quale è stato conferito al geom. Massimo Valpiani, professionista esterno all'Amministrazione, l'incarico per:
  - *rilievo dell'area con GPS*;
  - *redazione del tipo mappale e accatastamento dell'ampliamento;*
- ✓ n. 18 del 19/02/2015 con la quale è stato conferito all'ing. Paolo Dignani, professionista esterno all'Amministrazione, l'incarico per:
  - *certificato acustico di progetto*;
  - *relazione in materia di contenimento energetico degli edifici (art. 28 – Legge 10/1991);*
  - *certificato di conformità ai requisiti acustici passivi;*
- ✓ n. 22 del 26/02/2015 con la quale è stato conferito al geol. Ivan Losego, professionista esterno all'Amministrazione, l'incarico per:
  - *redazione della relazione geologica per i lavori di ampliamento della scuola primaria*;
  - *sicurezza e coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione (D.Lgs. 81/2008);*

- ✓ n. 31 del 17/03/2015 con la quale è stato conferito alla ditta "GEOIN s.r.l.", con sede a Macerata, l'incarico per:
  - indagini e prove sulle strutture portanti dell'edificio esistente che attualmente ospita la scuola primaria per la valutazione della vulnerabilità sismica dello stesso;

VISTO il parere favorevole per i *"lavori di ampliamento edificio scolastico in località Borgo San Giovanni",* rilasciato dall'A.S.U.R. Marche – Area Vasta n. 3, in data 16/02/2015 protocollo NIP n.2015/21*;*

VISTA la determina dirigenziale n. 64 - 9° settore della Provincia di Macerata del 03/04/2015, con la quale è stato rilasciato il *"nulla osta vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 7 del R.D.L. n. 3267/1923 per ampliamento edificio scolastico in località Borgo San Giovanni";*

CONSIDERATO che è stato acquisito dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica il Codice C.U.P. G77B15000080004 per i lavori in oggetto;

APPURATO che è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (C.I.G. 62097629B4), in base a quanto previsto dall'art. 3, comma 2 della deliberazione del 10/01/2007 della stessa Autorità;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 07/05/2015, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la quale è stato incaricato l'ing. Katiuscia Catalini di Belforte del Chienti (MC) della redazione del progetto esecutivo architettonico e direzione dei lavori per *"l'ampliamento dell'edificio di proprietà comunale che ospita la scuola primaria";*

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 19/05/2015, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei "*lavori per l'ampliamento dell'edificio di proprietà comunale che ospita la scuola primaria"* redatto, in data maggio 2015 dal tecnico incaricato ing. Katiuscia Catalini, dell'importo complessivo di €. 220.000,00 distinto come segue:

a. lavori a base d'asta

• movimento terra, demolizioni, etc.	€. 6.116,08
• opere in c.a., ferro e murature	€. 89.903,33
• finiture, opere lattoniere, etc.	€. 50.163,01
• infissi interni e esterni	€. 9.897,70
• impianti: idrico, termico, etc.	€. 3.916,62
	sommano **€. 159.996,74**
	di cui €. 3.520,34 per oneri per la sicurezza

b. somme a disposizione dell'Amm.ne:

1. I.V.A. al 10% sui lavori	€. 15.999,67
2. Spese tecniche:	
✓ progettista e D.L. architettonico	€. 5.075,20
✓ progettista e D.L. strutturale verifica sismica e piano sicurezza (C.I. e I.V.A. comprese)	€. 7.612,80
✓ prove su strutture esistenti per verifica sismica (I.V.A. compresa)	€. 1.390,80
✓ rilievo e accatastamento (C.I. e I.V.A. comprese)	€. 1.907,40

- ✓ certificato acustico e L. 10/91 (C.I. compresa) €. 730,00

3. Spese geologiche
   - ✓ onorario professionale (C.I. e I.V.A. comprese) €. 1.368,84
   - ✓ spese esecuzione n. 2 sondaggio (I.V.A. compresa) €. 488,00
4. Spese assicurazione verificatore interno all'Amministrazione €. 200,00
5. Quota R.U.P. (30% del 2% dei lavori) €. 959,98
6. Impianto elettrico (I.V.A. compresa) €. 8.637,78
7. Impianto idrico e fognario (I.V.A. compresa) €. 7.700,00
8. Impianto antincendio (I.V.A. comp.) €. 7.932,79
9. Lavori su fattura (I.V.A. compresa) €. 0.000,00

Totale somme a disposizione €. 60.003,26

TOTALE GENERALE PROGETTO €.220.000,00

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Patrimonio, geom. Mauro Paglialunga, con la quale si è deciso di:

- ✓ procedere alla gara di appalto per l'aggiudicazione dell'esecuzione dei lavori in oggetto tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi degli artt. 57, comma 1, e 122, comma 7 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.;
- ✓ conferire alla SUA – Provincia di Macerata l'incarico di provvedere all'adozione del provvedimento di gara con conseguente approvazione della lettera di invito e dei relativi allegati.;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 80 – 1° settore – del 06/07/2015 della Provincia di Macerata con la quale i "*lavori per l'ampliamento dell'edificio di proprietà comunale che ospita la scuola primaria"* sono stati definitivamente aggiudicati all'impresa "Crucianelli Rest\Edile s.r.l." con sede a Tolentino (MC) per l'importo netto di €. 126.615,63, ottenuto applicando il ribasso d'asta del 21,333% sull'importo a base d'asta al netto degli oneri per la sicurezza;

RICHIAMATE le determinazioni del Responsabile del Servizio Patrimonio, geom. Mauro Paglialunga:

- ✓ n. 78 del 06/07/2015 con la quale è stato conferito all'ing. Fiorini Daniele, professionista esterno all'Amministrazione, l'incarico per il *"collaudo statico opere strutturali in cemento armato relative all'ampliamento della scuola primaria"*;
- ✓ n. 85 del 07/07/2015 con la quale è stato approvato il 1° stato d'avanzamento delle somme a disposizione dell'Amministrazione dei "*lavori per l'ampliamento dell'edificio di proprietà comunale che ospita la scuola primaria"* dell'importo complessivo di €. 215,00 per il pagamento del premio assicurativo della polizza per il tecnico verificatore del progetto esecutivo (€. 200,00) e dei diritti di segreteria per la presentazione della pratica strutturale (€. 15,00);

VISTO il contratto d'appalto dei lavori in oggetto n. 1543 di Repertorio sottoscritto digitalmente in data 07/09/2015 e registrato telematicamente in data 14/09/2015 al n. 1763, serie 1T;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Patrimonio, geom. Mauro Paglialunga n. 109 del 03/08/2015 con la quale è stato approvato il 2° stato d'avanzamento delle somme a disposizione dell'Amministrazione dei "*lavori per l'ampliamento dell'edificio di proprietà comunale che ospita la scuola primaria"* dell'importo complessivo di €. 7.784,04 per i seguenti pagamenti:

- ✓ €. 1.368,84 Saldo onorario professionale redazione relazione geologica (geol. Ivano Losego);
- ✓ €. 488,00 Saldo spese per esecuzione sondaggi geologici (ditta Trivel 2000);

- ✓ €. 730,00 Saldo onorario professionale certificato acustico e Legge 10/91 (ing. Paolo Dignani);
- ✓ €. 1.390,80 Saldo prove con martinetti e carotaggio su muratura (ditta Geoin s.r.l.);
- ✓ €. 3.806,40 Acconto onorario professionale calcoli strutturali e sicurezza (ing. Katiuscia Catalini);

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 13/08/2015, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la quale è stata approvata la 1° perizia di variante NON sostanziale dei "*lavori per l'ampliamento dell'edificio di proprietà comunale che ospita la scuola primaria",* redatta dal tecnico incaricato ing. Katiuscia Catalini e contenuta nell'importo originario pari ad €. 220.000,00 di cui €. 136.219,47 per lavori ed €. 83.780,53 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Patrimonio, geom. Mauro Paglialunga n. 145 del 16/10/2015 con la quale sono stati approvati i seguenti atti contabili:

- ✓ 1° S.A.Lavori per i "*lavori per l'ampliamento dell'edificio di proprietà comunale che ospita la scuola primaria*" eseguiti a tutto il 30/09/2015, dell'importo complessivo di €. 74.078,73 al lordo del ribasso d'asta;
- ✓ certificato di pagamento in relazione al 1° S.A.Lavori, redatto dal R.U.P., dell'importo complessivo di €. 64.163,07 di cui €. 58.330,07 per lavori ed €. 5.833,00 per l'I.V.A. al 10%;
- ✓ 3° stato d'avanzamento delle somme a disposizione dell'Amministrazione dei lavori in oggetto dell'importo complessivo di €. 12.341,89 per i seguenti pagamenti:
  - €. 5.833,00 per l'I.V.A. al 10% sui lavori del 1° S.A.Lavori;
  - €. 664,95 taglio alberi radicati nell'area di sedime dell'ampliamento *(ditta Porzi Ezio)*;
  - €. 444,95 allaccio linea antincendio della scuola primaria *(ditta A.S.S.M. s.p.a.)*;
  - €. 15,00 diritti segreteria variante pratica strutturale *(Prov. di Macerata – Genio Civile)*;
  - €. 869,99 acconto fornitura di arredi per scuola (banchi e sedie) *(ditta Centroscuola);*
  - €. 3.806,40 saldo onorario professionale per calcoli strutturali *(ing. Katiuscia Catalini);*
  - €. 707,60 pulizie straordinarie riapertura scuola primaria *(impresa di pulizia Buccolini).*

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 03/12/2015, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la quale è stata approvata la 2° perizia di variante NON sostanziale dei "*lavori per l'ampliamento dell'edificio di proprietà comunale che ospita la scuola primaria",* redatta dal tecnico incaricato ing. Katiuscia Catalini e contenuta nell'importo originario pari ad €.220.000,00, così distinto:

1. LAVORI

- ✓ movimento terra, demolizioni, etc. €. 9.902,56
- ✓ opere in c.a., ferro e murature €. 89.838,85
- ✓ finiture, opere da lattoniera, etc. €. 58.084,41
- ✓ infissi interni e esterni €. 15.005,16
- ✓ rete fognante €. 2.823,95

totale lavori eseguiti €. 175.654,93

- a detrarre oneri per la sicurezza €. 3.490,10

restano €. 172.164,83

- a detrarre ribasso d'asta (21,333%) €. 36.727,92

restano €. 135.436,91

- a sommare oneri per la sicurezza €. 3.490,10

==========

totale lavori di contratto €. 138.927,01

2. SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE:

1. I.V.A. al 10% sui lavori €. 13.892,70
2. Spese tecniche:
   - ✓ progettista e D.L. architettonico €. 7.612,80
   - ✓ progettista e D.L. strutturale verifica sismica e piano sicurezza (C.I. e I.V.A. comprese) €. 7.612,80
   - ✓ prove su strutture esistenti per verifica sismica (I.V.A. compresa) €. 1.390,80
   - ✓ rilievo e accatastamento (C.I. e I.V.A. comprese) €. 1.907,40
   - ✓ certificato acustico e L. 10/91 (C.I. compresa) €. 730,00
   - ✓ collaudo statico (C.I. e I.V.A. compr.) €. 1.268,80
3. Spese geologiche
   - ✓ onorario professionale (C.I. e I.V.A. comprese) €. 1.368,84
   - ✓ spese esecuzione n. 2 sondaggio (I.V.A. compresa) €. 488,00
4. Spese assicurazione verificatore interno all'Amministrazione €. 200,00
5. Quota R.U.P. (30% del 2% dei lavori) €. 959,98
6. Impianto elettrico (I.V.A. compresa) €. 10.287,78
7. Impianto idrico e fognario (I.V.A. compr.) €. 11.946,00
8. Impianto antincendio (I.V.A. compresa) €. 4.679,95
9. Arredi interni (I.V.A. compresa) €. 3.975,98
10. Tinteggiatura esterna scuola (IVA compr.) €. 9.797,70
11. Taglio alberi (I.V.A. compresa) €. 664,95
12. Pulizie straordinarie (I.V.A. compresa) €. 707,60
13. Diritti segreteria pratiche strutturali €. 30,00
14. Imprevisti e lavori su fattura (IVA comp.) €. 1.550,91

totale somme a disposizione €. 81.072,99

TOTALE GENERALE PROGETTO €. 220.000,00

VISTO il certificato per il pagamento della quota spettante al Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) e del validatore del progetto esecutivo, geom Mauro Paglialunga, il quale ha coordinato tutte le fasi tecnico-amministrative per dare l'intervento completo nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di lavori pubblici;

PRESO ATTO che dal certificato sopra richiamato, debitamente firmato dal Responsabile Unico del Procedimento, dal progettista e D.L. e dalla Sottoscritta, risulta il seguente credito:

- ✓ Geom. Mauro Paglialunga (80%) €. 983,66 (comprensiva di oneri riflessi a carico Ente)
- ✓ Fondo per acquisto di beni….(20%) €. 245,92

RICHIAMATI i commi dal 7*bis* al 7*quinquies* dell'art. 93 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. che disciplinano la ripartizioni e liquidazione dell'incentivo spettante al R.U.P.;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la quantificazione, ripartizione e liquidazione dell'incentivo alla progettazione di cui all'art. 93 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 26/03/2015;

RILEVATO che i lavori in oggetto sono stati ultimati ed è ora possibile procedere alla liquidazione dei crediti di cui sopra a favore del R.U.P., geom. Mauro Paglialunga;

RICHIAMATA la vigente legislazione in materia ed in particolare:
- ✓ il D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.;
- ✓ il D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010 e s.m.i.;

VISTI gli articoli 183 e 184 del Decreto Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di impegnare e liquidare al geom. Mauro Paglialunga la somma di €. 731,78 (compenso lordo, detratti €. 251,88 per oneri riflessi a carico dell'Ente), come da certificato di pagamento allegato al presente atto, relativo alla quota di spettante al Responsabile Unico del Procedimento e validatore del progetto esecutivo dei "*lavori per l'ampliamento dell'edificio di proprietà comunale che ospita la scuola primaria";*

3) Di imputare la spesa di cui sopra ai seguenti interventi del bilancio corrente, che presentano la necessaria disponibilità:
- €. 731,78 all'intervento cod. 1010601 (cap. 164)
- €. 189,68 all'intervento cod. 1010601 (cap. 165)
- €. 62,20 all'intervento cod. 1010607 (cap. 165.1)

4) Di destinare la somma di €. 245,92 nell'apposito fondo per il finanziamento delle spese per l'acquisto, da parte dell'Ente, di beni strumentali e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, il tutto nel rispetto del comma 7*quater,* dell'art. 93 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

5) Di dare atto che la somma di €. 1.229,58 trova copertura nelle somme a disposizione del quadro tecnico economico del progetto approvato sotto la voce "*quota RUP*" ed è imputata all'intervento cod. 2040201 (cap. 2632) del bilancio corrente che presenta la necessaria disponibilità.

6) Di trasmettere la presente determina al Servizio ragioneria per la successiva emissione dei mandati di pagamento.

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio proponente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT.SSA LUCILLA SECONDARI

==========

Sul presente provvedimento, ha espresso, come segue il parere favorevole e l'attestazione di cui al D.Lgs. 18.8.2000, n. 267:

……

- a norma dell'art. 151, comma 4:

per quanto riguarda la regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

VISTO:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to CIOCCHETTI GIORGIO

li, 09-12-2015

==========

La presente determinazione, é soggetta a pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi e diventa esecutiva subito dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000).

La presente determinazione é stata pubblicata all'albo pretorio dal 13-01-2016

li, 13-01-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT.SSA LUCILLA SECONDARI

E' copia conforme all'originale.

li, 13-01-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
*F.to DOTT.SSA LUCILLA SECONDARI

*Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/93.

==========